

noaho®

STUDI9

LYON 9^e

SCI LYON JOANNES

9TOWN

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS

BATIMENT A - B - C - D

PLACES DE STATIONNEMENT

DATES	POURCENTAGE	POURCENTAGE CUMULE	AVANCEMENT DES TRAVAUX
RESERVATION	5 %	5 %	DEPOT DE GARANTIE
DEC-12	25 %	30 %	SI DROC EFFECTUEE ET/OU TRAVAUX DEMARRES
JAN-13	5%	35 %	ACHEVEMENT DES FONDATIONS
MAI-13	25 %	60 %	PLANCHER HAUT REZ DE CHAUSSEE
OCT-13	10 %	70 %	HORS D EAU
MARS-14	20 %	90 %	CLOISONNEMENT
MAI-14	5 %	95 %	ACHEVEMENT DES TRAVAUX
4EME TR. 2014	5 %	100 %	REMISE DES CLES

PARAPHS :